

DELIBERATION N° CM - 2024 - 024
CONSEIL MUNICIPAL DE WITTERSHEIM

Séance du lundi 09 juillet 2024 à 20 heures

Convocation du 02 juillet 2024.

Sous la présidence de Monsieur Jean-Marc STEINMETZ, Maire

Présents : Jean-Marc STEINMETZ, Maire,

Brigitte WINSTEL, Patrick NONNENMACHER (arrivé à 20h22 au point 3), Adjoint.
Charles BOUHR, Cyrille GOTTRI, Mathieu BETTWY, Monique ARTZ,
Alexis ANDRISSSEN, Agnès SCHNEIDER, Nathalie WENDLING

Absents : Olivier DAULL, Mickaël GLATH, Maxime MISCHLER-RIEMER

Procuration : Maïté STEFFEN donne procuration à Brigitte WINSTEL

Extension de voirie rue des Vignes et rue du Stade – modification du marché
--

Arrivée de Monsieur Patrick NONNENMACHER

Le Maire présente la modification n°1 du marché de l'extension de la voirie rue des Vignes et rue du Stade proposée par le maître d'œuvre M2i.

Cette modification n°1 a pour objet la prise en compte de prestations complémentaires détaillées comme suit :

- Travaux de dépose des réseaux d'assainissement et d'eau potable existant pour permettre la mise en place du nouveau réseau d'assainissement pluvial – rue des Vignes
- Fourniture et pose de regards de branchement assainissement « eaux usées » et d'adduction d'eau potable pour les lots privatifs du projet immobilier MUC – rue des Vignes
- Suppression des travaux de voirie rue du Stade jusqu'au caniveau grille en travers

Cette modification est motivée par le travail de vérification du maître d'œuvre sur les quantités réellement exécutées concernant les travaux du marché en objet.

Les travaux supplémentaires constatés et validés avec maîtrise d'ouvrage, les métrés définitifs du marché additionnés aux travaux supplémentaires ont abouti à un projet de décompte de 20 386 euros HT au-dessus du marché de base.


Le solde résultant et faisant l'objet de la présente modification n°1 au marché se chiffre donc à 232 215.50 euros HT soit 278 658.60 euros TTC.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :


- D'accepter la modification n°1 au marché initial de l'extension de voirie de la rue des Vignes
- D'autoriser le Maire à signer tous les documents y afférents.

Résultat du vote : **APPROUVE A L'UNANIMITE 11 voix dont 1 Procuration**

Décisions certifiées exactes.
Wittersheim, le 08 juillet 2024.
Le Maire,

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the left of the signature is a circular official seal. The seal features a central emblem with a figure and a star, surrounded by the text "MAIRIE DE WITTERSHEIM" at the top and "BAS-RHIN" at the bottom.

Le secrétaire de séance

A handwritten signature in black ink, consisting of a few fluid, connected strokes.An official rectangular stamp, tilted at an angle. It contains the text "SOUS-PREFECTURE" at the top, "16 JUL. 2024" in the center, and "HAGUENAU-WISSEMBOURG" at the bottom.